

議案第64号

工事請負契約の変更について

平成28年3月22日議決議案第5号工事請負契約の締結について、次のとおり変更する。

- 1 工 事 名 沼間5号神武寺トンネル拡幅工事
- 2 契 約 金 額 変更前 7億4,817万円
変更後 8億8,035万6,600円
- 3 履 行 期 限 変更前 平成29年7月29日
変更後 平成30年3月30日
- 4 契約の相手方 神奈川県横浜市中区尾上町六丁目86番地1
株式会社森本組 横浜営業所
所長 石原 正志

平成28年12月2日提出

逗子市長 平 井 竜 一

(提案理由)

逗子市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年逗子市条例第14号）第2条の規定により提案する。