

JR 東逗子駅前複合施設整備事業の休止について

●趣旨

物価及び資材の高騰等が続いている社会情勢や、そうした社会情勢の中で、老朽化の進む浄水管理センター再整備などの大型公共施設整備が見込まれる状況に鑑みて、当分の間、事業を休止することとしたもの

●これまでの取組概要

令和4年度 JR 東逗子駅前用地活用事業 基本構想の策定

令和5年度 JR 東逗子駅前用地活用事業 基本計画の策定

令和6年度 JR 東逗子駅前複合施設整備事業 基本設計の実施

※令和7年市議会第1回定例会において「JR東逗子駅前複合施設の整備にあたり、物価及び資材の高騰等により総事業費が当初見込みを大きく超えることが想定されることから、複合施設としての機能を確保しつつ、事業費の圧縮を図るよう基本設計の見直しが必要」との判断から、令和7年度実施設計等関連予算について減額する修正予算が可決

令和7年度 JR 東逗子駅前複合施設整備事業 事業費の圧縮に向けた検討

※基本計画（逗子市HP）

<https://www.city.zushi.kanagawa.jp/shisei/toshiseibi/1008660/1005553.html>

本件に関するお問い合わせ先：

経営企画部企画課企画係 四宮・楠元