

議案第29号

専決処分の承認について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。

令和8年4月13日提出

逗子市長 桐ヶ谷 寛

（提案理由）

令和7年度逗子市一般会計補正予算（第11号）は、緊急を要したため専決処分したので、承認を求めるため提案する。

専 決 処 分 書

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和7年度逗子市一般会計補正予算（第11号）

（別紙のとおり）

令和8年3月27日

逗子市長 桐ヶ谷 寛

令和7年度

逗子市一般会計補正予算（第11号）

逗子市

令和7年度逗子市一般会計補正予算（第11号）

令和7年度逗子市の一般会計補正予算（第11号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,434千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27,632,233千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の変更は、「第2表 繰越明許費補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----|---------|------------|-------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 19 | 繰入金 | 1,581,324 | 2,434 | 1,583,758 |
| | 2 基金繰入金 | 1,541,591 | 2,434 | 1,544,025 |
| | 歳 入 合 計 | 27,629,799 | 2,434 | 27,632,233 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---|---------|------------|-------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 | 民生費 | 11,164,633 | 2,434 | 11,167,067 |
| | 2 児童福祉費 | 5,033,506 | 2,434 | 5,035,940 |
| | 歳 出 合 計 | 27,629,799 | 2,434 | 27,632,233 |

第2表 繰越明許費補正

1 変更

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 補正前 | 補正後 |
|-------|---------|------------|-------|-------|
| | | | 金額 | 金額 |
| 3 民生費 | 2 児童福祉費 | 放課後児童クラブ事業 | 2,520 | 4,954 |

令和7年度

逗子市一般会計補正予算(第11号)に関する説明書

逗子市

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|------------------|-------------|------------------|
| 3 民生費 | 千円 11,164,633 | 千円 2,434 | 千円 11,167,067 |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 27,629,799 | 2,434 | 27,632,233 |

| 補正額の財源内訳 | | | |
|------------|----------|----------|-----------|
| 特 国県支出金 | 定 地方債 | 財 その他 | 源 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | 2,434 |
| 0 | 0 | 0 | 2,434 |

2 歳 入

19款 繰入金

2,434千円

2項 基金繰入金

2,434千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 千円 1,186,000 | 千円 2,434 | 千円 1,188,434 |
| 計 | 1,541,591 | 2,434 | 1,544,025 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 財政調整基金 繰入金 | 千円 2,434 | 01 財政調整基金繰入金 | 千円 2,434 |
| | | | |

19款 繰入金

3 歳 出

3款 民生費

2,434千円

2項 児童福祉費

2,434千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------|-----------------|-------------|-----------------|----------|-----|-----|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 児童育成費 | 千円 2,824,758 | 千円 2,434 | 千円 2,827,192 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 2,434 |
| 計 | 5,033,506 | 2,434 | 5,035,940 | 0 | 0 | 0 | 2,434 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-------|--------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 15 工事請負費 | 千円 | | 千円 |
| | 2,434 | 003 地域子ども・子育て支援事業費 | 2,434 |
| | | 08 放課後児童クラブ事業 | 2,434 |
| | | 工事請負費 | 2,434 |
| | | | |

繰越明許費に関する調書

- (款) 3 民生費
 - (項) 2 児童福祉費
 - (目) 2 児童育成費
 - (事業1) 3 地域子ども・子育て支援事業費
 - (事業2) 8 放課後児童クラブ事業

(単位 千円)

| 関係予算 | | 左のうち繰り越さなければならぬもの | | 繰越事由 |
|----------|-------|-------------------|-------|---|
| 15 工事請負費 | 4,954 | 15 工事請負費 | 4,954 | 沼間小学校区放課後児童クラブ横擁壁工事について、施工箇所の崖地の土砂崩落により、年度内に完了する見込みがないため。 |
| 計 | 4,954 | 計 | 4,954 | |

議案等資料

(補正予算資料)

議案等資料 (補正予算資料)

令和 8 年 第 2 回 定例会

議案第 29 号

令和 7 年度 一般 会計

補正予算 第 11 号

課かい名 保育課

歳入歳出予算

歳出 予算説明書 6・7 ページ

| 科目 | 款 | 項 | 目 | 事業 1 | 事業 2 |
|----|---|---|---|------|------|
| | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 |

事業名 放課後児童クラブ事業

補正額 2,434 千円

歳入 予算説明書 ページ

| 科目 | 款 | 項 | 目 | 節 | 細節 |
|----|---|---|---|---|----|
| | | | | | |

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外 繰越明許費

予算書 4 ページ

補正の理由

沼間小学校区放課後児童クラブ横の法面防護工事について、令和8年2月25日及び3月3日から4日にかけての降雨によって崖地の土砂が崩落し、その影響により、崩落箇所の復旧工事及び施工方法の変更による工事費用が増額となったため。

説明

令和7年度予算現額 2,520,000円

既 繰越明許額 2,520,000円

令和7年度補正予算額 (第11号) 2,434,000円

年度内執行予定額 0円

繰越明許費設定額 2,434,000円

繰越明許額 合計 4,954,000円

1 事業名 放課後児童クラブ事業

2 補正予算及び繰越明許費の概要

沼間小学校区放課後児童クラブ横の法面防護工事は、令和7年第4回定例会において補正予算を提案し可決され、令和7年12月22日から令和8年3月25日を工事期間として、崖地へのモルタル吹付工法により法面防護工事を実施。

その後、令和8年2月25日及び3月3日から4日にかけての降雨によって崖地の土砂が崩落し、当初予定をしていたしゅん工期間までに工事の完了が見込めなくなったことから、令和8年3月10日付けで当該事業に係る繰越明許費について専決処分した。

今回、市有地と民有地にまたがる当該崩落箇所における復旧工事及び施工方法の変更による工事費用の増額分について、民有地地権者と協議を行い、合意に至ったことから補正予算を提案するとともに、繰越明許費として翌年度に繰り越すもの。

3 補正額及び繰越額

| | | |
|---------------|-------------|---------------------|
| 予算現額／既繰越額 (A) | 2,520,000 円 | 令和7年度補正予算 第10号 繰越明許 |
|---------------|-------------|---------------------|

| | | |
|-----------|-------------|---------------------|
| 補正予算額 | 2,434,000 円 | 令和7年度補正予算 第11号 |
| 年度内執行予定額 | 0 円 | |
| 今回繰越額 (B) | 2,434,000 円 | 令和7年度補正予算 第11号 繰越明許 |

| | | |
|------------------|-------------|--|
| 繰越額 合計 (A) + (B) | 4,954,000 円 | |
|------------------|-------------|--|

4 工法方法及び工期の変更比較

| | 工 法 | 工 期 |
|-------|----------|------------------|
| 変 更 前 | モルタル吹付工 | R7.12.22～R8.3.25 |
| 変 更 後 | コンクリート張工 | R7.12.22～R8.6.30 |

5 経緯

令和7年

12月10日 補正予算議決 (2,520千円)

12月16日 沼間小学校区放課後児童クラブ横擁壁工事 契約締結。

(工期 令和7年12月22日～令和8年3月25日)

令和8年

- 3月4日 市有地と民有地がまたがる区域の崖地が崩落。
※ けが人なし。放課後児童クラブの運営に影響なし。
- 3月5日 施工業者より「履行期限延長申請書」提出。
(延長後の履行期限：令和8年6月30日)
- 3月10日 繰越明許費 専決（補正予算第10号）
- 3月12日 工法変更に伴う工事費増額について、民有地所有者と合意
- 3月27日 工法変更に伴う工事費増額に関する補正予算及び繰越明許費 専決

6 その他（施工例）

- ・モルタル吹付工施工例（現地。これ以上の崩落防止のため仮設のモルタル吹付）



- ・コンクリート張工施工例（逗子市山の根3丁目。令和6年度）



御 見 積 書

令和 8 年 3 月 18 日

逗子市長 殿

下記の通り、御見積り申し上げます。

神奈川県逗子市桜山4丁目7番5号

高幸建設株式会社

代表取締役 岡川 直

電話：046-870-1700 FAX：046-870-1710

工事名称：沼間小学校区放課後児童クラブ横擁壁工事
 工事場所：逗子市沼間1丁目地内
 工 期：令和7年12月22日～令和8年6月30日
 支払条件：

特記事項 案分+市施工分
 責任者 寺田 誠 携帯 090-1531-4821
 terada@takako-kensetsu.co.jp
 担当者 田口 竣太 携帯 090-1531-0441
 taguchi@takako-kensetsu.co.jp
 登録番号：T2021001041566

御見積金額 金 4,953,098円也

| NO | 名 称 | 仕 様 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----|-----|-----|-----|------|-----|-----------|-----|
| | 工事費 | | 式 | 1.0 | | 4,502,816 | |
| | 消費税 | | % | 10.0 | | 450,282 | |
| | 合 計 | | | | | 4,953,098 | |

高幸建設株式会社

(* 工事内訳)

(頁)

| NO | 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----|-------------|---------------------------|----------------|-------|--------|-----------|----------------------------|
| | 崩落土砂搬出工 | L7.2*W2.1*H1.8*1.2 | m ³ | 14.74 | 10,000 | 147,400 | |
| | 残土処分費 | | m ³ | 14.74 | 12,000 | 176,880 | |
| | 基礎部掘削工 | L11.1*W0.7*H0.3*1.2 | m ³ | 1.220 | 10,000 | 12,200 | L8m+L3.1 |
| | 残土処分費 | | m ³ | 1.220 | 12,000 | 14,640 | |
| | 基礎砕石工 | t200 L11.1*W700 | m ² | 3.5 | 3,000 | 10,440 | L8m+L3.1 |
| | 均しコンクリート工 | t100 L11.1*W700 | m ² | 3.5 | 10,000 | 34,800 | L8m+L3.1 |
| | H形鋼建込 | H100 | 本 | 5.9 | 25,000 | 147,000 | 材工共 |
| | 基礎コンクリート工 | H600*W700 | m | 4.97 | 15,000 | 74,550 | 材工共 |
| | 溝形鋼設置工 | @1.0m 4段予定 | 式 | 1.0 | 45,200 | 45,200 | 材工共 |
| | 施工アンカー工 | D19 L1200 | 式 | 1.0 | 45,200 | 45,200 | 材工共 |
| | 水抜きパイプ設置工 | φ50 1本/2m ² 当り | 式 | 1.0 | 27,120 | 27,120 | |
| | 型枠工 | | m ² | 16.17 | 8,000 | 129,360 | 23.6+既存石積分5.5 |
| | コンクリート打設工 | W545 | m ² | 16.17 | 25,000 | 404,250 | 神奈川県厚さ使用12.8m ² |
| | 足場工 | ブラケット足場 | 式 | 1.0 | 45,200 | 45,200 | 設置～撤去 |
| | ポンプ車 | | 回 | 2.00 | 50,000 | 100,000 | |
| | 転落防止柵工 | | m | 7.52 | 10,000 | 75,200 | コン張天端へ設置・既存物3m込み |
| | 側溝工 | 側壁 W130 | m | 10.0 | 20,000 | 200,000 | |
| | 仮設モルタル吹付 | | m ² | 18.6 | 55,000 | 1,023,000 | 30+5 |
| | 既存石積取壊し工 | H1.8*L3.1 | m ² | 5.5 | 20,000 | 110,000 | |
| | コンクリート殻運搬処分 | | t | 13.0 | 10,000 | 130,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 小計 | | | | | 2,952,440 | |

高 幸 建 設 株 式 会 社

030202003081501

