社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和08年01月08日

計画の名称	逗子市における清潔で快適な生活環境の実現（防災・安全）												
計画の期間	令和０８年度　～　令和１２年度　(5年間)									重点配分対象の該当			
交付対象	逗子市												
計画の目標	下水道整備により、清潔で快適な生活環境の実現と河川・海などの水質保全に努める。防災・安全の視点から施設の老朽化対策、防災対策に取り組む。												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	2,114	A	2,114	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R8	R10	R12
1	処理場のストックマネジメント詳細設計（汚泥処理電気設備等の改築更新）実施率を0%（R8）から100%（R12）に増加させる。			
	詳細設計業務（汚泥処理電気設備等の改築更新）実施率 詳細設計業務実施済数/詳細設計業務の計画数	0%	100%	100%
2	処理場のストックマネジメント詳細設計（第３系列電気設備等の改築更新）実施率を0%（R8）から100%（R12）に増加させる。			
	詳細設計業務（第３系列電気設備等の改築更新）実施率 詳細設計業務実施済数/詳細設計業務の計画数	0%	100%	100%
3	処理場のストックマネジメント詳細設計（受変電設備等の改築更新）実施率を0%（R8）から100%（R12）に増加させる。			
	詳細設計業務（受変電設備等の改築更新）実施率 詳細設計業務実施済数/詳細設計業務の計画数	0%	100%	100%
4	処理場のストックマネジメント対策工事（第１・２系列散気装置等の改築更新）実施率を10%（R8）から100%（R12）に増加させる。			
	対策工事（第１・２系列散気装置等の改築更新）実施率（R７・８年度の２か年で実施予定） 対策工事実施済数/対策工事の計画数	10%	100%	100%
5	処理場のストックマネジメント対策工事（No.4・5号汚泥脱水機改築等の改築更新）実施率を0%（R8）から100%（R12）に増加させる。			
	対策工事（No.4・5号汚泥脱水機改築等の改築更新）実施率（R８・９年度の２か年で実施予定） 対策工事実施済数/対策工事の計画数	0%	100%	100%
6	処理場のストックマネジメント対策工事（ハイランド吐室及び遠方監視制御装置等の改築更新）実施率を0%（R8）から100%（R12）に増加させる。			
	対策工事（ハイランド吐室及び遠方監視制御装置等の改築更新）実施率（R８・９年度の２か年で実施予定） 対策工事実施済数/対策工事の計画数	0%	100%	100%

案件番号：　0000710346

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R8	R10	R12
7	処理場のストックマネジメント対策工事（No.1・2汚泥貯留槽内部防食等の改築更新）実施率を0%（R8）から100%（R12）に増加させる。			
	対策工事（No.1・2汚泥貯留槽内部防食等の改築更新）実施率 対策工事実施済数/対策工事の計画数	0%	100%	100%
8	処理場のストックマネジメント対策工事（汚泥処理脱臭設備等の改築更新）実施率を0%（R8）から100%（R12）に増加させる。			
	対策工事（汚泥処理脱臭設備等の改築更新）実施率（R９・10年度の２か年で実施予定） 対策工事実施済数/対策工事の計画数	0%	100%	100%
9	処理場のストックマネジメント対策工事（汚泥処理電気設備等の改築更新）実施率を0%（R8）から100%（R12）に増加させる。			
	対策工事（汚泥処理電気設備等の改築更新）実施率（R９・10年度の２か年で実施予定） 対策工事実施済数/対策工事の計画数	0%	100%	100%
10	処理場のストックマネジメント対策工事（第３系列電気設備等の改築更新）実施率を0%（R8）から100%（R12）に増加させる。			
	対策工事（第３系列電気設備等の改築更新）実施率（R９・10年度の２か年で実施予定） 対策工事実施済数/対策工事の計画数	0%	100%	100%
11	処理場のストックマネジメント対策工事（受変電設備等の改築更新）実施率を0%（R8）から100%（R12）に増加させる。			
	対策工事（受変電設備等の改築更新）実施率（R９・10年度の２か年で実施予定） 対策工事実施済数/対策工事の計画数	0%	100%	100%
12	管路施設のストックマネジメント修繕改築計画（２期）策定率を0%(R8)から100%(R12)に増加させる。			
	管路施設におけるストックマネジメント修繕改築計画（２期）策定率 ストックマネジメント修繕改築計画策定済みの管渠延長(m)/修繕改築計画を策定すべき管渠延長(m)	0%	50%	100%
13	管路施設のストックマネジメント詳細設計（２期）実施率を0%(R8)から100%(R12)に増加させる。			
	管路施設におけるストックマネジメント詳細設計（２期）実施率 ストックマネジメント詳細設計実施済みの管渠延長(m)/詳細設計を実施すべき管渠延長(m)	0%	50%	100%
14	管路施設のストックマネジメント対策工事（２期）実施率を0%(R8)から100%(R12)に増加させる。			
	管路施設におけるストックマネジメント対策工事（２期）実施率 対策工事済みの管渠延長（m）/対策工事すべき管渠延長（m）	0%	50%	100%
15	下水道施設再整備に向けた耐震実施計画の策定率を20%（R8）から100%（R12）に増加させる。			
	実施計画策定率 実施計画策定済数/実施計画の策定計画数	20%	100%	100%
16	管路施設の耐震性詳細診断調査率を0%（R8）から100%（R12）に増加させる。			
	管路施設の耐震性詳細診断調査率 耐震性詳細診断調査済みの管渠延長（m）/耐震性詳細診断調査をすべき管渠延長（m）	0%	100%	100%

案件番号： 0000710346

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R8	R10	R12
17	管路施設の地震対策詳細設計実施率を0%（R8）から100%（R12）に増加させる。			
	管路施設の地震対策詳細設計実施率 詳細設計済みの管渠延長（m）/詳細設計すべき管渠延長（m）	0%	100%	100%
18	管路施設の地震対策工事実施率を0%（R8）から100%（R12）に増加させる。			
	管路施設の地震対策工事実施率 対策工事済みの管渠延長（m）/対策工事すべき管渠延長（m）	0%	50%	100%
19	小坪中継ポンプ場耐震・津波詳細診断調査率を0%（R8）から100%（R12）に増加させる。			
	詳細診断調査業務（小坪中継ポンプ場耐震・津波診断）実施率 詳細診断調査業務実施済数/詳細診断調査業務の実施数	0%	100%	100%
20	下水道施設再整備に向けた耐水化計画の策定率を0%（R8）から100%（R12）に増加させる。			
	耐水化計画策定率 耐水化計画策定済数/耐水化計画の策定計画数	0%	100%	100%
21	下水道施設再整備に向けた基本構想（その２）の策定率を0%（R8）から100%（R12）に増加させる。			
	基本構想（その２)策定率 基本構想（その２)策定済数/基本構想（その２)の策定計画数	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000710346

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R08	R09	R10	R11	R12	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	逗子市	直接	逗子市	終末処理場	改築	逗子市浄水管理センター	汚泥処理電気設備の改築（設計）	逗子市	■					2		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-002	下水道	一般	逗子市	直接	逗子市	終末処理場	改築	逗子市浄水管理センター	第３系列電気設備の改築（工事）	逗子市	■					4		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-003	下水道	一般	逗子市	直接	逗子市	終末処理場	改築	逗子市浄水管理センター	受変電設備の改築（設計）	逗子市	■					5		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-004	下水道	一般	逗子市	直接	逗子市	終末処理場	改築	逗子市浄水管理センター	第１・２系列散気装置の改築（工事）	逗子市	■					230		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-005	下水道	一般	逗子市	直接	逗子市	終末処理場	改築	逗子市浄水管理センター	No.4，5号汚泥脱水機改築（工事）	逗子市	■	■				380		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-006	下水道	一般	逗子市	直接	逗子市	終末処理場	改築	逗子市浄水管理センター等	ハイランド吐室及び遠方監視制御装置の改築（工事）	逗子市	■	■				120		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	

案件番号： 0000710346

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R08	R09	R10	R11	R12	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-007	下水道	一般	逗子市	直接	逗子市	終末処理場	改築	逗子市浄水管理センター	No.1・2汚泥貯留槽内部防食の改修（工事）	逗子市	■					34		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-008	下水道	一般	逗子市	直接	逗子市	終末処理場	改築	逗子市浄水管理センター	汚泥処理脱臭設備の改築（工事）	逗子市		■	■			220		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-009	下水道	一般	逗子市	直接	逗子市	終末処理場	改築	逗子市浄水管理センター	汚泥処理電気設備の改築（工事）	逗子市		■	■			94		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-010	下水道	一般	逗子市	直接	逗子市	終末処理場	改築	逗子市浄水管理センター	第３系列電気設備等の改築（工事）	逗子市		■	■			71		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-011	下水道	一般	逗子市	直接	逗子市	終末処理場	改築	逗子市浄水管理センター	受変電設備等の改築（工事）	逗子市		■	■			4		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-012	下水道	一般	逗子市	直接	逗子市	管渠（汚水）	改築	管路ストックマネジメント	管路ストックマネジメント計画（修繕・改築計画）（２期）	逗子市	■	■	■	■	■	328		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	

案件番号： 0000710346

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R08	R09	R10	R11	R12	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-013	下水道	一般	逗子市	直接	逗子市	管渠（汚水）	改築	管路ストックマネジメント	管路ストックマネジメント対策（詳細設計）（２期）	逗子市	■	■	■	■	■	71		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-014	下水道	一般	逗子市	直接	逗子市	管渠（汚水）	改築	管路ストックマネジメント	管路ストックマネジメント対策（工事）（２期）	逗子市		■	■	■	■	200		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-015	下水道	一般	逗子市	直接	逗子市	終末処理場	改築	逗子市浄水管理センター	浄水管理センターの再整備に向けた耐震実施計画策定	逗子市	■	■				132		策定済
		下水道総合地震対策事業																	
	A07-016	下水道	一般	逗子市	直接	逗子市	管渠（汚水）	改築	管路施設の地震対策	管路耐震性詳細診断	逗子市	■					10		策定済
		下水道総合地震対策事業																	
	A07-017	下水道	一般	逗子市	直接	逗子市	管渠（汚水）	改築	管路施設の地震対策	管路地震対策詳細設計	逗子市		■				15		策定済
		下水道総合地震対策事業																	
	A07-018	下水道	一般	逗子市	直接	逗子市	管渠（汚水）	改築	管路施設の地震対策	管路地震対策（工事）	逗子市	■	■	■	■	■	153		策定済
		下水道総合地震対策事業																	

案件番号： 0000710346

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R08	R09	R10	R11	R12	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-019	下水道	一般	逗子市	直接	逗子市	ポンプ場	改築	小坪中継ポンプ場	耐震・津波詳細診断調査	逗子市		■				15		策定済
		下水道総合地震対策事業																	
	A07-020	下水道	一般	逗子市	直接	逗子市	終末処理場	改築	逗子市浄水管理センター等	浄水管理センターの再整備に向けた耐水化計画策定	逗子市	■					16		未策定
	A07-021	下水道	一般	逗子市	直接	逗子市	終末処理場	改築	逗子市浄水管理センター	浄水管理センターの再整備に向けた基本構想（その２）策定	逗子市	■					10		―
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
											小計						2,114		
											合計						2,114		

案件番号： 0000710346

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R08				
配分額（a）	0				
計画別流用増△減額（b）	0				
交付額（c=a+b）	0				
前年度からの繰越額（d）	0				
支払済額（e）	0				
翌年度繰越額（f）	0				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額（h = c+d-e-f）	0				
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

案件番号： 0000710346