参考資料
令和５年度第２回逗子市都市計画審議会
2023 年（令和５年）10 月 25 日

【全体スケジュール】

■令和４年度：都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の作成にあたり、**庁内検討会議**で検討した後、Ｒ５．５に全体骨子を作成すべく、Ｒ５実施予定の作業の前倒し検討を行う。

■令和５年度：都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の素案に対して、**市民説明会**【オープンハウス（展示）同時開催予定】で意見を収集する。これら意見を踏まえた案について、**パブリックコメント**を経て作成する。
素案が概ね固まった段階で、立地適正化計画について**関東地方整備局等協議**を実施し、**都市計画審議会・政策会議**への報告・内容確認を経て策定（令和６年３月末公表予定）する。

		業務内容	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
令和４年度	都市マス	計画準備																						
		上位関連計画及び関連施策、現行計画の整理																						
		市民意向調査の実施			設計	調査	集計	分析																
		都市づくりの目標																						
		都市計画マスタープラン全体構想案の作成																						
	立地適正化計画	計画準備																						
		上位関連計画及び関連施策の整理																						
		都市の現況特性の整理																						
		将来人口推計																						
		現状及び将来人口見通しに基づく都市構造上の課題分析																						
		まちづくり方針及び将来都市構造の検討																						
		都市機能誘導区域・誘導施設に係る検討																						
		居住誘導区域に係る検討																						
		（防災指針の検討）																						
	共通	**庁内検討会議**			①8/10		②10/20			③1/27		④3/29												
		都市計画審議会（※令和４年度は報告無し）																						
令和５年度	都市マス	都市計画マスタープラン地域別構想案の作成																						
		都市計画マスタープラン（案）の作成															素案			案作成				
		都市づくりの実現化方策の検討																						
		改訂版・概要版の作成																						とりまとめ
	立地適正化計画	誘導施策の検討																						
		防災指針の検討																						
		目標値・効果の検討・評価方法の検討																						
		立地適正化計画（案）の作成															素案			案作成				
		計画書のとりまとめと閲覧図面の作成													骨子		素案							とりまとめ
	共通	**庁内検討会議**													⑤5/31		⑥7/6				⑦12 月中旬			
		市民説明会・パブリックコメント																市民説明会					パブコメ 1/15-2/13	
		関東地方整備局等協議（■）																	■7/24					
		都市計画審議会（◎）・政策会議（●）															◎7/19			◎10/25	◎11/20			●

庁内全課確認（素案内容）
令和５年７月中旬～８月上旬

市民説明会（地域別）開催内容案
小坪コミセン 8/20（日）
沼間コミセン 8/20（日）
市役所 8/30（水）　9/2（土）

オープンハウス（パネル展示）案
8/31（木）～9/6（水）
市役所１Ｆ市民ホールにて、展示、意見受付