都市機能の整った快適なまち推進プラン改定スケジュール

令和5年7月10日現在

年	令和5年							
月	3	4	5	6	7	8	9	10
全般	中期実施計画策定				関係各課意見照会		関係各課意見照会	
計画策定		計画（案）作成				各課の意見を踏まえての修正	懇話会意見、各課の意見を踏まえての修正	
懇話会						＃1懇話会		＃２懇話会
その他								

年	令和5年		令和6年					
月	11	12	1	2	3			
全般	関係各課意見照会	パブリックコメント	関係各課意見照会		市長報告			
計画策定	懇話会委員、関係各課意見を踏まえての修正	（案）完成	最終案作成（パブリックコメント意見の反映）	最終案（パブ完成）	完成	印刷・製本・配布		
懇話会				＃３懇話会				
その他								