

表 7-3 第 1 期整備の年次計画一覧表

工種	既に実施した整備工事・ 保存処理工事	概算金額	第1期整備									第2期整備	
			短期			中期		長期				整備工事全般	草刈りによる維持管理費
			平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		
A-1:第1切通													
整備工事全般 (保存処理工事を除く)	園路・展望台 整備	18,350,000	実施設計*1 9,000,000	サイン設計*2 2,500,000	説明板・導標 3,000,000	修景のための草刈り 250,000	園路・広場・草刈り 2,600,000	修景のための草刈り 250,000	修景のための草刈り 250,000	修景のための草刈り 250,000	修景のための草刈り 250,000		定期的な草刈り(年5回) 250,000
保存処理工事	保存処理工事	-										追加工事	
考古学調査		-		説明板等設置箇所		園路・滞留スポット整備箇所							
A-2:第2切通													
整備工事全般 (保存処理工事を除く)		1,650,000	実施設計		説明板・導標 1,350,000		園路整備 300,000						
保存処理工事		26,500,000						保存処理実施設計 1,500,000	保存処理 25,000,000			追加工事	
考古学調査		-		説明板等設置箇所		園路整備箇所							
A-3:第3切通													
整備工事全般 (保存処理工事を除く)		3,250,000	実施設計		案内板・説明板・導標 2,850,000		園路整備 400,000						
保存処理工事		40,000,000							保存処理実施設計 1,500,000	保存処理 38,500,000		追加工事	
考古学調査		-		案内板等設置箇所		園路整備箇所							
B-1:まんだら堂やぐら群													
整備工事全般 (保存処理工事を除く)		75,900,000	実施設計	囲い柵、園路変更 16,900,000	エリア内整備 (構造物の解体撤去含む) 47,000,000	修景のための草刈り 2,000,000	修景のための草刈り 2,000,000	修景のための草刈り 2,000,000	修景のための草刈り 2,000,000	修景のための草刈り 2,000,000	修景のための草刈り 2,000,000	遺構表現・C群園路	定期的な草刈り(年5回) 2,000,000
保存処理工事	・保存処理工事試験施工 (A・B群3基) ・実施設計 (A・B群高ランク13基く特殊形状やぐらを除く)+中ランク1基、C群高ランク10基+中ランク6基)	306,600,000	保存処理実施設計(特殊形状やぐら) 野ざらしとなっている石塔類の集積 No.35、40やぐら支保工設置 5,200,000	保存処理 (A・B群高ランク14基+中ランク1基) 57,400,000								・石塔類の保存処理 ・未対策やぐらの保存処理(C群高ランク10基+中ランク6基) ・実施設計未作成やぐらの実施設計及び保存処理(A・B群中ランク7基、低ランク7基、C群中ランク2基、低ランク1基) ・施工済みやぐらの追加工事 244,000,000	
考古学調査		48,000,000		エリア内整備箇所+石塔組合せ*3 6,000,000	盛土帯+学術調査*3 6,000,000	学術調査*3 6,000,000	学術調査*3 6,000,000	学術調査*3 6,000,000	学術調査*3 6,000,000	学術調査*3 6,000,000	学術調査*3 6,000,000	学術調査+整備のための発掘調査	
B-2:東平場													
整備工事全般 (保存処理工事を除く)		8,200,000	実施設計	園路、管理用通路 2,250,000	説明板他 1,450,000	空間表現のための草刈り 750,000	空間表現のための草刈り 750,000	空間表現のための草刈り 750,000	空間表現のための草刈り 750,000	空間表現のための草刈り 750,000	空間表現のための草刈り 750,000		定期的な草刈り(年5回) 750,000
考古学調査		-		説明板、エリア入口、管理用通路設置箇所								学術調査	
B-3:西平場													
整備工事全般 (保存処理工事を除く)		12,180,000	実施設計	出入口、管理用通路 280,000	説明板 1,850,000	空間表現のための草刈り 750,000	空間表現のための草刈り 750,000	空間表現のための草刈り 750,000	空間表現のための草刈り 750,000	空間表現のための草刈り 750,000	整備工事+草刈り 6,300,000	遺構表現	定期的な草刈り(年5回) 750,000
考古学調査		-		説明板、園路、管理用通路設置箇所						エリア内整備箇所		学術調査	
C-1:大切岸													
整備工事全般 (保存処理工事を除く)		26,100,000	実施設計		案内板・導標等 5,400,000	修景のための草刈り 600,000	大切岸上園路整備+草刈り 1,900,000	前面平場整備+草刈り 16,400,000	修景のための草刈り 600,000	修景のための草刈り 600,000	修景のための草刈り 600,000		定期的な草刈り(年5回) 600,000
保存処理工事		13,700,000	保存処理実施設計 1,500,000				保存処理 12,200,000					追加工事	
考古学調査		-		説明板設置箇所		大切岸上園路整備箇所	前面平場整備箇所						
C-2:石切場跡													
整備工事全般 (保存処理工事を除く)		2,320,000	実施設計		説明板・導標 1,350,000	修景のための草刈り 50,000	修景のための草刈り 50,000	修景のための草刈り 50,000	修景のための草刈り 50,000	修景のための草刈り 50,000	整備工事+草刈り 720,000		定期的な草刈り(年5回) 50,000
考古学調査		-		説明板設置箇所						エリア内整備箇所			
D-1:小坪階段口													
整備工事全般 (保存処理工事を除く)		40,800,000	実施設計		トイレ実施設計・案内板 5,000,000	トイレ 28,300,000	広場・園路・階段 7,500,000						
考古学調査		-		案内板等設置箇所	トイレ設置箇所	エリア内整備箇所							
D-2:電カ門出地口													
整備工事全般 (保存処理工事を除く)		3,600,000	実施設計		案内板・導標 2,500,000			駐車スペース他 1,100,000					
考古学調査		-		案内板等設置箇所			駐車スペース等設置箇所						
■全体事業費													
整備工事費 合計		192,350,000	9,000,000	21,930,000	71,750,000	32,700,000	16,250,000	21,300,000	4,400,000	4,400,000	10,620,000	-	4,400,000
保存処理工事費 合計		386,800,000	6,700,000	57,400,000	-	-	12,200,000	1,500,000	26,500,000	38,500,000	-	2,440,000,000	-
考古学調査費 合計		48,000,000	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-
事業費合計		627,150,000	15,700,000	85,330,000	77,750,000	38,700,000	34,450,000	28,800,000	36,900,000	48,900,000	16,620,000	2,440,000,000	4,400,000
消費税		31,357,500	785,000	4,266,500	3,887,500	1,935,000	1,722,500	1,440,000	1,845,000	2,445,000	831,000	12,200,000	220,000
総計		658,507,500	16,485,000	89,596,500	81,637,500	40,635,000	36,172,500	30,240,000	38,745,000	51,345,000	17,451,000	256,200,000	4,620,000

注)工事費には、施工管理費も含む。 *1 平成19年度実施設計は、第1期整備に該当するすべてのエリアを対象とする。 *2 サイン設計は、すべてのエリアの説明板、案内板、標識、導標の設計を含む。 *3 まんだら堂やぐら群エリアの考古学調査費は、当該年度のすべてのエリアの考古学調査費を含む。