

議案第72号

工事請負契約の変更について

新宿65号道路災害復旧工事について、設計変更の必要が生じたため、次のとおり工事請負契約を変更する。

- 1 工 事 名 新宿65号道路災害復旧工事
- 2 契 約 金 額 変更前 9,403万5,700円
変更後 1億7,058万8,000円
- 3 しゅん工期限 令和3年8月10日
- 4 契約の相手方 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-11-18
東興ジオテック株式会社横浜営業所
所長 柏木 博文

令和2年11月30日提出

逗子市長 桐ヶ谷 寛

(提案理由)

逗子市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年逗子市条例第14号）第2条の規定により提案する。