

年度	平成29年度			平成30年度									平成31年度									平成32年度															
月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都市計画手続 (用途地域変更・ 地区計画決定)	(合意形成) → 案の策定			法定手続き																																	
	県都市計画課及び調整機関 (建築指導課・文化遺産課・県土木)等 と事前相談・調整																																				
3条例手続き 病院建築	都市計画素案・地区計画整備方針案の修正			都市計画素案の策定																																	
	地区計画原案の公告・縦覧 ↓ 都市計画素案の公示・閲覧 ↓ 公聴会			法定協議 ↓ 公告・法定縦覧 ↓ 意見整理・市都計審準備 ↓ 市都市計画審議会 ↓ 都市計画決定(告示・縦覧)																																	
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例改正作業(パブコメ含)													条例案上程・議決																								
													植生調査 ↓ 環境評価審査委員会意見聴取 ↓ 各課と協議・関係機関と協議【36~47条】 ↓ 景観審査委員会 ↓ 景観配慮要望 ↓ 景観配慮書案 ↓ 住民説明会 ↓ 公聴会 ↓ 景観条例手続完了 ↓ 告示・縦覧									地盤調査 ↓ 都計法第29条許可申請(經由) ↓ 都計法第32条同意・協議 ↓ 建築確認申請(經由) ↓ 神奈川県開発許可 ↓ 建築確認審査終了 ↓ 着工可															
																						病院建築工事 着工予定 (工事期間15月予定、 33年度中開設目途)															