

年度	平成29年度				平成30年度								平成31年度								平成32年度																		
月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
都市計画手続 (用途地域変更・ 地区計画決定)	(合意形成) → 案の策定				法定手続き																																		
	県都市計画課及び調整機関 (建築指導課・文化遺産課・県土木)等と事前相談・調整																																						
	都市計画素案・ 地区計画整備方 針案の修正				都市計画素案の策定								都市計画決定(告示・縦覧)																										
	地区計画原案の 公告・縦覧				公聴会								市都市計画審議会																										
				都市計画素案の 公示・閲覧								法定協議								公告・法定縦覧																			
				意見整理・市都計 審準備								条例案 上程・議決																											
				地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例改正作業(パプコメ含む)																																			
3条例手続き 病院建築	景観条例																事前相談書	審査委員会	配慮要望	配慮書案	住民説明会	公聴会	審査書	配慮書	手続完了														
	良好な都市環境をつくる条例													植生調査	評価書案	住民説明会	公聴会	評価委員会	審査書作成	評価書	手続完了																		
	まちづくり条例													構想届	事前相談申出書	各課と協議・関係機関と協議【36~47条】						住民説明会	事前協議申請書	公聴会	審査書	不服申出	議会特別委員会	手続完了	都計法第29条許可申請(経由) 都計法第32条同意・協議										
年度	平成32年度				平成33年度								平成34年度								平成35年度																		
月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3条例手続き 病院建築	景観条例																																						
	良好な都市環境をつくる条例																																						
	まちづくり条例																																						
				神奈川県開発許可				建築確認申請(経由)				建築確認審査終了				着工可				病院建築工事着工予定 (工事期間15月予定、34年度中開設目途)																			