

【全体スケジュール】

■令和4年度：都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の作成にあたり、**庁内検討会議**で検討した後、R5.5に全体骨子を作成すべく、R5実施予定の作業の前倒し検討を行う。

■令和5年度：都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の素案に対して、**市民説明会**【オープンハウス(展示)同時開催予定】で意見を収集する。これら意見を踏まえた案について、**パブリックコメント**を経て作成する。

素案が概ね固まった段階で、立地適正化計画について**関東地方整備局等協議**を実施し、**都市計画審議会・政策会議**への報告・内容確認を経て策定(令和6年3月末公表予定)する。

