

容器包装プラスチック共同処理に向けたスケジュール

年度		2019年度											2020年度
月		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
1	2市町協議												
2	2020年度当初予算												
3	生活環境影響調査			● 公告 入札・契約 ●		臭気測定 ●		● 報告書 ●	縦覧	変更届に添付			
4	県への届出 廃掃法							● 施設変更届		受理迄			
	県条例							● 指定事業所変更許可申請・DXN対象事業所土地地区画形質変更届		受理迄			
5	国 防衛	国有財産無償貸与利用計画変更承認申請											
	環境						● ※1指定保管施設の意向調査						
6	ネット張替工事			仕様書作成				● 公告	● 入札・契約	着工			
7	容プラ施設 既設ライン									※2発電機移設		既設撤去	
	新設ライン	仕様書作成					● 公告	● 入札・契約	設計	制作組立調整		据付・試運転・運転調整	
8	処理委託											習熟運転	
9	住民対応							縦覧期間 11月1日～12月2日	縦覧		● 説明会		
10	事務委託												受入開始
11	葉山町						● ※1指定保管施設の意向調査						
備考		※1指定保管施設意向調査（指定保管施設の場所の変更等手続きを行う　－葉山町－） ※2既設発電機を既設処理ライン側に移設し処理作業と並行して、据え付け等の工程を行う。											