

沼間小学校区地域連合会（住民自治協議会）

防災施設マップ作成プロジェクトについて

2016.7.5 修正

沼間小学校区地域連合会

目的・主旨

沼間小学校区における消防の防災・救護体制は、市内の他地域と比べ脆弱と言わざるを得ない。小規模な火災であれば、消防の現体制でも不足はないが、一旦、大規模災害にみまわれた際、消防署・分署整備指針エリア 1.5 km 範囲外に位置する沼間小学校区は、電柱の転倒や家屋の倒壊により、孤立化の恐れが指摘されている。また津波災害の際は、第 3 次災害対策本部としての機能を沼間コミュニティセンターが担うことから、沼間小学校区の防災・救護体制の強化・充実は全市的問題でもある。このような背景のもと同区域独自の共助、自助の体制を急ぎ強化する必要があり、その一助としてのツール「防災施設マップ」の作成を開始したい。

防災施設（避難所、公園、消火器、井戸、防災倉庫ほか）の全てが一面にプロットされた地図は市にも用意がない。その作成は、沼間小学校区に特化することでよりリアルな防災対策に寄与するものであり、同時に地域自ら作成することで防災意識の向上を図るものである。

仕様：A2 版マットコート紙（逗子市ハザードマップ同等厚）

フルカラー（両面 4 色）

全世帯 5500 + 関連団体他配布 500 = 6000 部

A4 仕上げ折り・梱包 100 部単位

その他付随資料：分割拡大図：A3 版 分割地域分 × 2 部

全体図（A2）の A3 縮小版 40 部

PDF データ（部分拡大が可能で、地域の各自でプリントアウト可のもの）

地図面記入内容（地域連合会から記事原稿、市からデータ貸与）：

防災施設全般（広域避難所、一時避難所・広場、防災倉庫、消防分団、消火器、井戸、コンビニ、公衆電話、AED、医療機関、飲料水、広報掲示板、自治会掲示板他）

土砂災害警戒区域ほか注意箇所

水害・津波浸水予想区域ほか注意箇所

記事面記入内容（地域連合会から記事原稿、市からデータ貸与）：

沼間小学校区に関する防災記事等について文字、図表等を記載

配慮事項：より幅広い世代に対応するため、見やすく関心のもたれるよう、配色、レイアウト、イラスト等のデザインに工夫する。

特記事項：・制作会社は、毎月第 4 土曜日の代表者会議に最低 4 回以上出席し、追加・修正箇所等の要望を聴取し、図面に反映する。校正の詳細は作成スケジュールを参照のこと（3～7 回）。

・納入先は、地域連合会指定の場所とする。

・疑義が生じた場合、地域連合会と協議の上調整する。

防災施設マップ作成スケジュール と制作事務事項

2016 年

7 月役員会議：データ制作+印刷予定会社（複数社）より、見積もり・提案等の提示、

制作予定会社から提出資料：見積書 40 部（提案等あれば 40 部）

7 月代表者会議：作成方法・制作会社の決定・予算確定

市に防災関連データ（各種警戒区域・防災倉庫・消火器・広報板・井戸・公園飲料水・AED）の提供を依頼 ⇒制作会社へ直接送付

地域のまち歩きを検討（地方創生アドバイザーの起用）



8 月役員会議：制作会社の進捗状況確認

8 月代表者会議：各地域ごとの分担調査について検討。分割拡大マップの区域指定

制作会社から提出資料：白地図（各種警戒区域・防災倉庫・消火器・広報板・井戸・飲料水・AED 等プロット済み）の提供

全体図：A2 版 1 部 A3 版縮小 40 部

小学校区の全体図をどのように分割し、各地域で調査・分担するかを決定
（想定 9 分割？）

全体図のレイアウト等検討

まち歩き実施について提案 1（地方創生アドバイザーより）



9 月役員会議：各地域の分割図を確認

制作会社から提出資料：白地図（各種警戒区域・防災倉庫・消火器・広報板・井戸・飲料水・AED 等プロット済み）の提供

分割拡大図：A3 版 分割地域分×2 部

全体図：A2 版 1 部 A3 版縮小 40 部

9 月代表者会議：各地域の分割図を確認。これを地域ごとに持ち帰り、プロットを開始する。

全体図のレイアウト等検討

まち歩き実施について提案 2（地方創生アドバイザーより）



10 月役員会議：各地域でのプロット作業の状況等を確認

制作会社から提出資料：全体図：A2 版 1 部 A3 版縮小 40 部

10 月代表者会議：各地域からのプロット情報を収集。制作会社に資料提供する。

全体図のレイアウト等検討

まち歩きの実施 10～11 月（地方創生アドバイザーより）



1 1 月役員会議：全体図・分割拡大図を確認 1

制作会社から提出資料：分割拡大図：A3 版 分割地域分×2 部

全体図：A2 版 1 部 A3 版縮小 4 0 部

1 1 月代表者会議：全体図・分割拡大図を詳細にわたり確認 1

まち歩き実施について報告（地方創生アドバイザーより）



1 2 月役員会議：全体図・分割拡大図を確認 2

制作会社から提出資料：分割拡大図：A3 版 分割地域分×2 部

全体図：A2 版 1 部 A3 版縮小 4 0 部

1 2 月代表者会議：全体図・分割拡大図を詳細にわたり確認 2



2017 年

1 月役員会議：全体図・分割拡大図を確認 3

制作会社から提出資料：分割拡大図：A3 版 分割地域分×2 部

全体図：A2 版 1 部 A3 版縮小 4 0 部

1 月代表者会議：全体図・分割拡大図を詳細にわたり確認 3



2 月役員会議：全体図・分割拡大図を確認 4

制作会社から提出資料：分割拡大図：A3 版 分割地域分×2 部

全体図：A2 版 1 部 A3 版縮小 4 0 部

2 月代表者会議：全体図・分割拡大図を詳細にわたり確認 4

承認、印刷を制作会社に依頼、

配布方法検討、



3 月代表者会議：6000 部完成。代表者に配布

全戸配布について検討

制作会社から提出資料：分割拡大図：A3 版 分割地域分×2 部

全体図：A2 版 6 0 0 0 部 A3 版縮小 4 0 部

PDF データ

防災施設マップ作成プロジェクト体制

沼間小学校区連合会（住民自治協議会）会長：永瀬壽重

プロジェクト世話人代表：杉山 建雄

プロジェクト世話人：小清水 房也

プロジェクト世話人：松本 寛

プロジェクト協力団体

防災課・消防

消防団

沼間小学校区全自治会
町内会
管理組合

ずし 60's

沼間小学校区
避難所運営委員会