

総合的病院に関するスケジュール

年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
<p>都市計画手続き (用途地域変更・ 地区計画決定)</p>	<p>都市計画決定(告示・縦覧) 市都市計画審議会 公告・法定縦覧 法定協議 都市計画案の策定 公聴会 都市計画の 素案の 公示・閲覧 県・調整 機関等と 事前相談・ 調整</p> <p>地区計画の区域内における建築物の 制限に関する条例改正作業 (バゾコム含む)</p>	<p>条例案上程・議決</p>		
<p>景観条例 良好な都市環境を つくる条例 まちづくり 条例</p>	<p>植生調査</p>	<p>事前相談 審査委員会 住民説明会 (公聴会) 評価委員会 住民説明会 手続完了</p>	<p>都市計画法・建築基準法関連 都計法 32 条同意 都計法 29 条許可 建基法建築確認</p>	<p>建築着工</p>
<p>3 条例手続き</p>	<p>(県) 病床の見直し について検討</p> <p>県保健医療計画 の見直し の改定</p>	<p>各課・関係機関と協議 住民説明会 事前協議 申請書</p>	<p>手続完了 (公聴会)</p>	<p>病院建築工事 着工予定 期間 (工事期間 15か月予定、 2022年度中 開設日途)</p>
<p>その他</p>	<p>市民説明会</p>	<p>市民説明会 市民説明会</p>	<p>市民説明会</p>	

※各条例手続きにおいて、公聴会が開催される  
場合のスケジュールです。

※以降、毎年度県が見直しについて検討