

逗子市子ども・子育て支援事業計画の改定スケジュール

月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
会議予定	6月6日	7月下旬		9月下旬		11月上旬		1月下旬	2月下旬	
計画案		骨子	構成案		素案		パブリック コメント	原案	計画案	計画書 完成
作業内容	調書		現状等把握 分析	個別事業整理						
	基本指針	事業量の設定								
	人口推計									