


# 【全体スケジュール】

■令和4年度：都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の作成にあたり、**庁内検討会議**で検討した後、R5.5に全体骨子を作成すべく、R5実施予定の作業の前倒し検討を行う。

■令和5年度：都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の素案に対して、**市民説明会**【オープンハウス（展示）同時開催予定】で意見を収集する。これら意見を踏まえた案について、**パブリックコメント**を経て作成する。

素案が概ね固まった段階で、立地適正化計画について**関東地方整備局等協議**を実施し、**都市計画審議会・政策会議**への報告・内容確認を経て策定（令和6年3月末公表予定）する。



庁内全課確認（素案内容）  
令和5年7月中旬～8月上旬

**市民説明会（地域別）開催内容案**  
 小坪コミセン 8/20（日）  
 沼間コミセン 8/20（日）  
 市役所 8/30（水） 9/2（土）  
**オープンハウス（パネル展示）案**  
 8/31（木）～9/6（水）  
 市役所1F市民ホールにて、展示、意見受付