

令和 6 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事前準備		○対象者・関係者等インタビュー			○仮説検討、調査内容検討								
国補助金申請									○要望調査			○交付内示、交付申請準備	
委託業務契約											○プロポーザル準備（例規制定含む）		
協議・決定等	地域公共交通活性化協議会				○立上げ準備（委員人選等）				○条例・補正予算提案			★2/20令和 6 年度第 1 回協議会 ・部会規約の確定 ・今後のスケジュール確認 ・情報交換等	
	ワークショップ・説明会							○住民自治協議会 説明					

令和7年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国補助金申請		○交付申請、交付決定							○（令和8年度分）要望調査			○完了報告 ○（令和8年度分） 交付内示、交付申請準備	
委託業務契約		○プロポーザル、契約（補助金交付決定後に契約）										○業務完了	
調査・検討業務	1.地域公共交通に関する目指す姿の明確化					計画の具体性が高まるごとに、	都度議論する						
	2-1.現況把握・地域特性の整理（データ分析）												
	2-2.現況把握・地域特性の整理（ヒアリング、アンケート調査）												
	3.課題整理・想定される貢献の整理												
	4.基本方針並びに目標の設定												
	5.施策事業の素案検討												
	計画（素案）作成												
協議・決定等	地域公共交通活性化協議会 令和7年度 仮日程 ☆①～③：交通戦略部会 ★①～③：協議会本会 ○①～③：市民懇談会		☆令和7年度第1回協議会 （交通戦略部会） ・現況把握（データ分析） 実施方法調整 ☆① 6月27日（金）15時～17時		★令和7年度第1回協議会 ・今後のスケジュール ・目指す姿検討 ・現況把握（データ分析）結果報告 ・ヒアリング内容報告、追加ヒアリング及びアンケート内容検討 ★① 7月31日（木）15時～17時				☆令和7年度第2回協議会 （交通戦略部会） ・追加ヒアリング及びアンケート内容報告 ・課題、想定される貢献の報告 ★令和7年度第2回協議会 （交通戦略部会と項目は同じ） ☆②10月15日（水）10時～12時 ★②10月30日（木）15時～17時			☆令和7年度第3回協議会 （交通戦略部会） ・基本方針・目標設定検討 ・施策事業の素案検討 ☆③令和8年1月22日（木）15時～17時 ★令和7年度第3回協議会 （交通戦略部会と項目は同じ） ★③令和8年3月5日（木）15時～17時	
	ワークショップ・説明会						○令和7年度第1回市民懇談会 ・第1回協議会の報告 ○① 8月7日（木）10時～12時			○令和7年度第2回市民懇談会 ・第2回協議会の報告 ○②11月6日（木）10時～12時			○令和7年度第3回市民懇談会 ・第3回協議会の報告 ・意見聴取 ○③令和8年3月12日（木）10時～12時

令和8年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国補助金申請		○交付申請、交付決定							○（令和9年度分）要望調査 （利便増進計画があれば）	○完了報告		○（令和9年度分） 交付内示、交付申請準備	
委託業務契約			○契約（補助金交付決定後、 令和7年度事業者と随意契約）						○業務完了				
調査・ 検討業務	1.地域公共交通に関する目指す姿の明確化	計画の具体性が高まるごとに、都度議論する											
	6.施策事業の具体的検討												
	7.計画の評価方法の設定												
	計画（素案）作成												
協議・ 決定等	地域公共交通活性化協議会		☆令和8年度第1回協議会 （交通戦略部会） ・施策事業の具体的検討 ・評価方法の検討		★令和8年度第1回協議会 ・施策事業の具体的検討 ・評価方法の検討			☆令和8年度第2回協議会 （交通戦略部会） ・計画素案について ★令和7年度第2回協議会 （交通戦略部会と項目は同じ）			☆令和8年度第3回協議会 （交通事業者部会） ・令和9年度事業について ★令和8年度第3回協議会 （交通事業者部会と項目は同じ）		
	ワークショップ・説明会					○令和8年度第1回市民懇談会 ・第1回協議会の報告		○令和8年度第2回市民懇談会 ・第2回協議会の報告				○令和8年度第3回市民懇談会 ・第3回協議会の報告 ・意見聴取	
	パブリックコメント								○パブリックコメント （11月上旬～12月上旬）				
	政策会議									○政策会議及び策定決裁 （12月中旬）			