

令和 7 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国補助金申請		○交付申請、交付決定							○（令和8年度分）要望調査			○完了報告 ○（令和 8 年度分） 交付内示、交付申請準備	
委託業務契約		○プロポーザル、契約（補助金交付決定後に契約）										○業務完了	
調査・検討業務	1.地域公共交通に関する目指す姿の明確化		計画の具体性が高まるごとに、都度議論する										
	2-1.現況把握・地域特性の整理（データ分析）												
	2-2.現況把握・地域特性の整理（ヒアリング、アンケート調査）		庁内・交通事業者ヒア				庁外関係者ヒア		アンケート調査				
	3.課題整理・想定される貢献の整理												
	4.基本方針並びに目標の設定												
	5.施策事業の素案検討												
	計画（素案）作成												
協議・決定等	地域公共交通活性化協議会		☆令和7年度第 1 回協議会 （交通戦略部会） ・現況把握（データ分析） 実施方法調整 ☆① 6 月 27 日（金）15 時～17 時		★令和7年度第 1 回協議会 ・今後のスケジュール ・目指す姿検討 ・現況把握（データ分析）結果報告 ・ヒアリング内容報告、追加ヒアリング及びアンケート内容検討 ★① 7 月 31 日（木）15 時～17 時			☆令和7年度第 2 回協議会 （交通戦略部会） ・移動実態に係る分析結果報告 （移動実態データ・市民懇談会結果 等） ・課題、想定される貢献の報告 ☆② 10 月 15 日（水）10 時～12 時 ★令和7年度第 2 回協議会 （交通戦略部会の項目に加え、アンケート調査結果速報を追加） ★② 10 月 30 日（木）15 時～17 時		☆令和7年度第 3 回協議会 （交通戦略部会） ・基本方針・目標設定検討 ・施策事業の素案検討 ☆③ 令和 8 年 1 月 22 日（木）15 時～17 時 ★令和7年度第 3 回協議会 （交通戦略部会と項目は同じ） ★③【日程変更】 令和 8 年 3 月 2 日（月）10 時～12 時			
	ワークショップ・説明会						○第 1 回市民懇談会 ・第 1 回協議会の報告 ○① 9 月 7 日（日）15 時～17 時		●福祉関係者懇談会 ・意見聴取 ●①【新規追加】 11 月 28 日（金）9 時～11 時		○第 2 回市民懇談会 ・第 2・3 回協議会の報告 ・意見聴取（グループワーク） ○②【日程変更】 令和 8 年 3 月 14 日（土）14 時～16 時		

令和 8 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国補助金申請		○交付申請、交付決定							○（令和9年度分）要望調査 （利便増進計画があれば）		○完了報告	○（令和9年度分） 交付内示、交付申請準備	
委託業務契約			○契約（補助金交付決定後、 令和7年度事業者と随意契約）							○業務完了			
調 査 ・ 検 討 業 務	1.地域公共交通に関する目指す姿の明確化	計画の具体性が高まるごとに、都度議論する											
	6.施策事業の具体的検討												
	7.計画の評価方法の設定												
	計画（素案）作成												
協 議 ・ 決 定 等	地域公共交通活性化協議会		☆令和8年度第1回協議会 （交通戦略部会） ・ 施策事業の具体的検討 ・ 評価方法の検討		★令和8年度第1回協議会 ・ 施策事業の具体的検討 ・ 評価方法の検討			☆令和8年度第2回協議会 （交通戦略部会） ・ 計画素案について  ★令和8年度第2回協議会 （交通戦略部会と項目は同じ）			☆令和8年度第3回協議会 （交通事業者部会） ・ 令和9年度事業について  ★令和8年度第3回協議会 （交通事業者部会と項目は同じ）		
	ワークショップ・説明会					○第3回市民懇談会 ・ 第1回協議会の報告		○【新規追加】第4回市民懇談会 ・ 計画素案説明会 ○【名称変更】第1回市民部会（仮称） ・ 計画素案への意見聴取				○【名称変更】第2回市民部会（仮称） ・ 令和9年度に向けた作戦会議	
	パブリックコメント								○パブリックコメント （11月上旬～12月上旬）				
	政策会議									○政策会議及び策定決裁 （12月中旬）			