

令和7年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国補助金申請		○交付申請、交付決定							○（令和8年度分）要望調査			○完了報告 ○（令和8年度分） 交付内示、交付申請準備	
委託業務契約		○プロポーザル、契約（補助金交付決定後に契約）										○業務完了	
調査・検討業務	1.地域公共交通に関する目指す姿の明確化		計画の具体性が高まるごとに、都度議論する										
	2-1.現況把握・地域特性の整理（データ分析）												
	2-2.現況把握・地域特性の整理（ヒアリング、アンケート調査）		庁内・交通事業者ヒア		庁外関係者ヒア	アンケート調査							
	3.課題整理・想定される貢献の整理												
	4.基本方針並びに目標の設定												
	5.施策事業の素案検討 計画（素案）作成												
協議・決定等	地域公共交通活性化協議会		☆令和7年度第1回協議会 （交通戦略部会） ・現況把握（データ分析） 実施方法調整 ☆①6月27日（金）15時～17時	★令和7年度第1回協議会 ・今後のスケジュール ・目指す姿検討 ・現況把握（データ分析）結果報告 ・ヒアリング内容報告、追加ヒアリング及びアンケート内容検討 ★①7月31日（木）15時～17時				☆令和7年度第2回協議会 （交通戦略部会） ・移動実態に係る分析結果報告 （移動実態データ・市民懇談会結果等） ・課題、想定される貢献の報告 ☆②10月15日（水）10時～12時 ★令和7年度第2回協議会 （交通戦略部会の項目に加え、アンケート調査結果速報を追加） ★②10月30日（木）15時～17時		☆令和7年度第3回協議会 （交通戦略部会） ・基本方針・目標設定検討 ・施策事業の素案検討 ☆③令和8年1月22日（木）15時～17時 ★令和7年度第3回協議会 （交通戦略部会と項目は同じ） ★③【日程変更】 令和8年3月2日（月）10時～12時			
	ワークショップ・説明会						○第1回市民懇談会 ・第1回協議会の報告 ○①9月7日（日）15時～17時		●①【新規追加】 11月28日（金）9時～11時		○第2回市民懇談会 ・第2・3回協議会の報告 ・意見聴取（グループワーク） ○②【日程変更】 令和8年3月14日（土）14時～16時		

