

令和8年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国補助金申請		○交付申請、交付決定							○（令和9年度分）要望調査 （利便増進計画があれば）		○完了報告	○（令和9年度分） 交付内示、交付申請準備	
委託業務契約			○契約（補助金交付決定後、 令和7年度事業者と随意契約）						○業務完了				
調査・ 検討業務	1.地域公共交通に関する目指す姿の明確化	計画の具体性が高まるごとに、都度議論する											
	6.施策事業の具体的検討												
	7.計画の評価方法の設定												
	計画（素案）作成												
協議・ 決定等	地域公共交通活性化協議会		☆令和8年度第1回協議会 （交通戦略部会） ・施策事業の具体的検討 ・評価方法の検討 ☆①7月1日(水) 14時～16時		★令和8年度第1回協議会 ・施策事業の具体的検討 ・評価方法の検討 ★①7月24日(金) 15時～17時			☆令和8年度第2回協議会 （交通戦略部会） ・計画素案について ☆②8月28日(金) 15時～17時	★令和8年度第2回協議会 （交通戦略部会と項目は同じ） ★②10月5日(月) 15時～17時			☆令和8年度第3回協議会 （交通戦略部会） ・令和9年度事業について ☆③令和9年1月20日(水) 15時～17時	
	ワークショップ・説明会		●第2回福祉関係者懇談会 ・意見聴取 ●①他の会議の状況を見た上で、開催検討		○第3回市民懇談会 ・第1回協議会の報告 ○①8月8日(土) 15時～17時			○第4回市民懇談会 ・計画素案意見交換会 ○②10月25日(日) 14時～16時					
	パブリックコメント								○パブリックコメント （11月9日(月)～12月9日(水)）				
	政策会議									○政策会議及び策定決裁 （12月中旬）			