

(仮称)療育・教育の総合センター整備スケジュール(案)

参考

年度	H26年度												H27年度												H28年度											
月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
議会				議会		議会	市長選挙			議会			議会			議会			議会			議会			議会			議会			議会			議会		
改修工事関係						補正予算(設計)	入札・契約	実施設計(6カ月) (確認申請,景観配慮事前協議含む)							補正予算(改修工事)			入札・仮契約	議決↓本契約	改修工事(6カ月) (外壁,内装,配管など)									引越・準備							
療育事業者									補正予算(療育事業者)		プロポーザル	→	契約			新事業者引き継ぎ(6カ月)			(通園事業の継続)					児童発達支援												
その他	ハブリックコメント		療育推進事業検討会(基本構想)		基本構想・整備計画策定				景観審査委員会	ハリアフリー懇話会		療育推進事業検討会(外壁・利用料)				療育推進事業検討会(療育内容・送迎)	センター愛称公募(12月広報)			療育推進事業検討会(センター愛称)	28当初予算(備品・引越・送迎)				センター設置条例提案											

(仮称)療育・教育の総合センター開設