

地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定スケジュール

平成
27
年度

○基礎情報の整理
(計画の基本的事項、地域特性、温室効果ガスの排出状況)

○省エネ意識の調査

○基本方針の検討

平成
28
年度

～10月

○計画原案の策定
(基本方針等の確認、施策・進行管理、
関連計画との連携等の検討)

11月

○地球温暖化対策実行委員会
○庁内確認 } (素案の確認)

1月

○逗子市環境審議会
○ずしし環境会議への意見照会

2月頃

○パブリックコメント

3月

○地球温暖化対策実行委員会(案の承認)

○策定